

HARMONOGRAM PRACÍ PRO VÝMĚNU BYTOVÝCH VODOMĚŘŮ

ulice **SEDLÁČKOVA**



OBDOBÍ MONTÁŽE	ulice Sedláčkova - výměna vodoměrů	MĚSÍC	ROK
	8.11.2023 - 28.11.2023	Listopad	2023

OBJEKT	POČET BYTŮ	TERMÍN MONTÁŽE	ČAS		doplňující informace
			OD	DO	
Sedláčkova 12	48	Středa 08.11.2023	8:00	16:30	Vývěsky budou v domech fyzicky vyvěšeny v dostatečném předstihu před plánovaným termínem montáže.
Sedláčkova 14	34	Čtvrtek 09.11.2023	8:00	16:30	
Sedláčkova 16	32	Pátek 10.11.2023	7:30	16:30	
Sedláčkova 18	31	Pondělí 13.11.2023	7:30	16:30	
Sedláčkova 20	22	Úterý 14.11.2023	8:00	16:30	Při výměně vodoměrů se začíná od horních pater a postupuje se postupně směrem dolů !
Sedláčkova 22	22	Středa 15.11.2023	8:00	15:00	
Sedláčkova 24	22	Čtvrtek 16.11.2023	8:00	14:30	
Sedláčkova 26	22	Středa 22.11.2023	7:30	16:30	
Sedláčkova 28	31	Čtvrtek 23.11.2023	7:30	16:30	Žádáme uživatele bytových jednotek aby umožnili přístup do svých bytů a omlouváme se za rušení Vašeho soukromí.
Sedláčkova 30	32	Pátek 24.11.2023	7:30	16:30	
Sedláčkova 32	34	Pondělí 27.11.2023	7:30	17:00	
Sedláčkova 34	48	Uterý 28.11.2023	8:00	16:30	

Kontakt: technik@thera.cz

THERA Energo, spol. s r.o., Komárovská 466/16, 617 00 Brno Komárov, IČ 292 41 588, tel. 725 407 475